

PÖYTÄKIRJA

2/2001

1 (4)

20.12.2001

POLIISIN TIETOHALLINTOKESKUKSEN UUELLEEN SISOITTAMISEN JA ORGANISOINNIN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS**Aika** 20.12.2001 klo 13.00- 16.32**Paikka** Säästöpankinranta 2 A , 6 krs. h 630

Läsnä Aunola Seppo, pj, poliisitarkastaja, SM/PO, poliisitoimintayksikkö
von Filtnner Edvard, ylitarkastaja, SM/PO, hallintoyksikkö
Haanpää Aatos, erityisasiantuntija, SM/PO, esikuntayksikkö
Iivanainen Vuokko, tietopalvelusihteeri, henkilöstön edustaja, PTHK
Riippa Heikki, tietohallintojohtaja, PTHK
Santala Heikki, Setelin puheenjohtaja
Väitälä Tarmo, hallintojohtaja, KRP
Saari Tulja, hallintopäällikkö, PTHK

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Seppo Aunola avasi kokouksen. Puheenjohtaja kertoi, että PTHK:n siirtopäätökseen liittyvä ylijohtaja Pekka Kilven vierailu 3.12.2001 Rovaniemellä on johtanut keskusteluun asian ympärillä tapahtuvasta tiedotuksesta. Rovaniemen ANNA -projekti on kokouksessaan 13.12.2001 pahoitellut tiedotuksessa tapahtunutta ylilyöntiä ja todennut, että jatkossa tiedottaminen hoidetaan kontrolloidusti.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen 1/2001 pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja se päätettiin hyväksyä muutoksitta.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin käsitellä kohdassa kuusi muut asiat edellisen kokouksen päätösten seurantaan liittyvät asiat niiltä osin kuin ne eivät tule varsinaisen asialistan läpikäynnin yhteydessä esille.

Päätettiin käsitellä kohdassa viisi PTHK:n toimintojen siirron projektipäällikön ja henkilöstökoordinaattorin nimitystilanne.

4 Ohjausryhmän kokoonpano

Todettiin, että henkilöstöjärjestöjen edustajista ainoastaan Seteli on lähettänyt edustajansa. Setelin edustajalla Heikki Santalalla on suullinen valtuutus SPJL:ltä ja VAL:lta. Heikki Santala raportoi kokouksista SPJL:n, VAL:n ja Akavan suuntaan. Heikki Santala sanoi ottavansa yhteyttä muihin järjestöihin selvittääkseen valtuutensa henkilöstöjärjestöjen suhteen ohjausryhmässä.

PÖYTÄKIRJA

2/2001

2 (4)

20.12.2001

Todettiin, että Rovaniemen kanssa on syytä harjoittaa tiedatusyhteistyötä siirtoon liittyvissä asioissa. Päätettiin, ettei Rovaniemeltä pyydetä pysyvää edustusta ohjausryhmään. Sen sijaan Rovaniemen edustajat voidaan pyytää ohjausryhmän kokoukseen mikäli käsiteltävä teema edellyttää Rovaniemen edustajien läsnäoloa.

5 Projektisuunnitelmat

Osaprojektit:

1) Toimintojen siirto ja henkilöstön uudelleen sijoittamisprojekti (Ravontuli)

Heikki Riippa esitteli toimintojen siirron ja henkilöstön uudelleen sijoittamisen projektiesitystä

Riippa kertoi, että PTHK esittää toimintojen siirtojen projektipäälliköksi Lapin yliopiston tietohallintopäällikkö Esko Suorsa ja henkilöstökoordinaattoriksi työterveyshoitaja Hilka Neuvosta.

Aatos Haanpää ilmoitti, että PTHK:n toimintojen uudelleen sijoittamis- ja organisointiprojektia varten on varattu rahoitusta. Siirtopäätöksestä johtuen lisärahoitustarpeen kattamiseksi on tehty lisäbudjettiesitys, jonka menestymisestä tässä vaiheessa ei ole tietoa.

Päätökset

Päätettiin projektiesitykseen tehtävistä muutoksista sekä siitä, että projektin tulee toimitilahankkeen osalta konsultoida ylitarkastaja Leena Voutilaisen kanssa. PTHK valmistelee hanke-esitystä ja esitys käsitellään ohjausryhmän korjauksin läydennettynä seuraavassa kokouksessa 9.1.2002.

Hankkeen läpivientiä jatketaan keskeytyksettä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

Päätettiin, että PTHK aloittaa nykyisen henkilöstön osaamiskartoituksen ja pääkaupunkiseudun poliisihallintoon kohdennettavan henkilöstötarpeita kartoittavan kyselyn. Tarkoituksena on edistää projektia mahdollisuuksien mukaan jo ennen kuin henkilöstökoordinaattori aloittaa työnsä.

2) Viraston perustamisprojekti (Vissu)

Puheenjohtaja kertoi, että hallintoyksiköstä saadun tiedon mukaan PTHK viraston perustamiseen liittyvä poliisihallintolain muutos on lähetetty käännettäväksi ja käännös valmistunee 11.1.2002 mennessä. Luonnoksen oletetaan olevan valmis tarkastustoimistosta 25.1.2002, ja hallitus antanee esityksen eduskunnalle 4.2.2002 alkavalla viikolla. Von Flitner totesi, että kireästä aikataulusta johtuen lain voimaantulo todennäköisesti siirtyy kuu-kaudella, jolloin se tulisi voimaan kaavailun 1.3.2002 sijasta 1.4.2002.

Santala ilmoitti Setelin vastustavan lakiluonnoksessa esitettyä lähtökohtaa, jonka mukaisesti PTHK:n nykyinen henkilöstö ja alueellisten tietotekniikka-

PÖYTÄKIRJA

2/2001

3 (4)

20.12.2001

keskusten henkilöstö siirretään perustettavaan PTHK virastoon lain muutoksella ilman henkilön suostumusta.

Todettiin, että lausuntokierros on käyty ja asia etenee normaalissa järjestyksessä, joten lakiluonnoksen sisältöön ei voida enää puuttua.

Tuija Saari esitteli viraston perustamisen projektisuunnitelmaa.

Päätettiin lähettää projektisuunnitelma ohjausryhmän esittämin korjauksin eteenpäin esikuntayksikköön rahoituksen käsitteilyä varten rahoitusvaihtoehto yhden mukaisesti.

Tarmo Välitalo ilmoitti keskusrikospoliisin luottavan PTHK:lle hallintopalveluja vuonna 2002 myös PTHK viraston perustamisen jälkeen erillisen sopimuksen mukaisesti. Keskusrikospoliisi ei ryhdy perimään PTHK:lta maksuja tiloista eikä hallintopalvelujen tuottamisesta PTHK viraston perustamisen jälkeen.

Päätettiin, että projektisuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä voidaan käynnistää.

3) Alueorganisaation liittäminen Poliisin tietohallintokeskukseen

Käytiin läpi alueorganisaation liittämisen projektiesitystä (liite 4).

Projektiesitykseen sisältyi laskelma henkilöstösiirtojen taloudellisista vaikutuksista.

Saadun tiedon mukaan jotkut alueorganisaation henkilöstöstä ovat ilmaisseet haluttomuutensa liittyä Poliisin tietohallintokeskukseen. Kyösti Salonen selvittää siirtymishaluttomuuden syyt ja mitkä ovat heidän vaihtoehtonsa liittämistilanteessa.

Päätettiin, että projektisuunnitelmassa esitettyjen laskelmien perusteet vielä tarkistetaan ja PTHK tekee projektiesitykseen vähäiset korjaukset. Päätettiin, että Tuija Saari toimittaa läänien henkilöstövastaaville nimilistan PTHK:een liitettäväksi aiotuista henkilöistä. Henkilöstövastaavilta pyydetään kommentteja nimilistasta, avoimina olevien verkkojen käsittelystä ja rahoituksesta ja muista asiaan liittyvistä näkökohdista. Saadun palautteen perusteella asiaa käsitellään ohjausryhmän kokouksessa 9.1.2002.

Päätettiin, että projektin toteutusta jalketaan keskeytyksellä.

Santala pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että hän oli saanut projektiesitykset ja -suunnitelmat käyttöönsä vasta kokouksessa, joten hän varaa mahdollisuuden mahdollisiin lisäkannanottoihin nyt käydyn keskustelun lisäksi.

6 Muut asiat

Todettiin, että alueorganisaation muodostamiseen liittyen Sisäasiainministeriö on lähettänyt 20.12.2001 yhteistoimintamenettelyä koskevan ohjeen poliisin lääninjohdoille ja keskusrikospoliisille.

PÖYTÄKIRJA

2/2001

4 (4)

20.12.2001

Heikki Riippa kertoi, että PTHK:n henkilökunta lähtee 10.1.2001 tutustumisretkelle Rovaniemen kaupunkiin. Tutustumismatka tehdään valtion matkustussäännön mukaisena virkamatkana.

PTHK:n siirtopäätökseen liittyen on en yhteyksissä puhuttu ns. "porkkanoista". Toistuvista kysymyksistä johtuen ohjausryhmä totesi, että tällaisen asian käsittely ei kuulu sen toimivaltaan.

7 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään 9.1.2002 klo 9.00 ja 11.2.2002 klo 9.00.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32.

Seppo Aunola
Puheenjohtaja

Tuija Saari
sihteeri

JAKELU

Ohjausryhmän jäsenet
PTHK:n henkilökunta
PTHK:n foorumi taulut 115.01 ja 115.02
Poliisiyllyjohtaja
Poliisiosaston yksiköt
Keskusrikospoliisi



17.12.2001

POLIISIN TIETOHALLINTOKESKUKSEN UUELLEEN SJOITTAMISEN JA ORGANISOINNIN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika 20.12.2001 klo 13.00

Paikka Säästöpankinranta 2 A, 6 krs. h 630

Asialista

- ✓ 1 Kokouksen avaus
- ✓ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
- ✓ 3 Työjärjestyksen hyväksyminen
- ✓ 4 Ohjausryhmän kokoonpano
 - henkilöstöjärjestöjen edustus
 - Rovaniemen edustus *~ on mukana ryhmässä!*
- ✓ 5 Projektisuunnitelmat
 - ✓ • toimintojen siirto ja henkilöstön sijoittaminen (liite 2)
 - ✓ • viraston perustaminen (liite 3)
 - ✓ • alueorganisaation muodostaminen (liite 4)
- ✓ 6 Muut asiat *ed. kokouksen päätökset*
- ✓ 7 Seuraava kokous *7.1.02/0900*
- ✓ 8 Kokouksen päättäminen *16.7.01*

JAKELU

Ohjausryhmän jäsenet
PTHK:n henkilöstö
PTHK:n foorumi taulut 115.01 ja 115.02

23.11.2001

POLIISIN TIETOHALLINTOKESKUKSEN UUELLEEN SIOJITTAMISEN JA ORGANISOINNIN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika 22.11.2001 klo 13.00- 16.01

Paikka Säästöpankinranta 2 A , 6 krs h 630

Läsnä Aunola Seppo, pj, poliisitarkastaja, SM/PO, poliisitoimintayksikkö
von Flittner Edvard, ylitarkastaja, SM/PO, hallintoyksikkö
Haanpää Aatos, erityisasiantuntija, SM/PO, esikuntayksikkö
Iivanainen Vuokko, tietopalvelusihteri, henkilöstön edustaja, PTHK
Riippa Heikki, tietohallintojohtaja, PTHK
Santala Heikki, Setelin puheenjohtaja
Väitälä Tarmo, hallintojohtaja, KRP
Saari Tuija, hallintopäällikkö, PTHK

1 Kokouksen avaus ja ohjausryhmän toimeksiannon läpikäynti

Puheenjohtaja Seppo Aunola avasi kokouksen. Puheenjohtaja totesi, että Poliisin tietohallintokeskuksen uudelleen sijoittamista ja organisointia koskeva hanke on asetettu 12.11.2001 (liite 1).

Von Flittner on ilmoittanut kokouksesta kaikille henkilöstöjärjestöille (SPJL ry, PUSH ry, VAL ry, SETELI ry). Henkilöstöjärjestöistä ainoastaan Seteli oli lähettänyt edustajansa kokoukseen. Setelin edustaja Santala totesi, että hänellä ei ole kirjallista valtuutusta esiintyä muiden henkilöstöjärjestöjen edustajana. Santala ilmoitti kuitenkin keskustelleensa SPJL:n ja VAL:n edustajien kanssa tästä kokouksesta ja saaneensa näiltä suullisen valtuutuksen. Santala tulee osaltaan tiedottamaan näille käsitellyistä asioista.

Ohjausryhmän toimeksiantoan liittyy puheenjohtaja korosti erityisesti sitä, että poliisin tietojärjestelmien toiminta on turvattava kaikissa olosuhteissa muutosprosessin aikana.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin, että asettamiskirjeen mukaisesti ohjausryhmän puheenjohtajana toimii poliisitarkastaja Seppo Aunola ja sihteerinä hallintopäällikkö Tuija Saari.

Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmä tulee toimimaan mahdollisimman avoimesti. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat tulevat jatkossa olemaan ensisijaisesti päätöspöytäkirjoja.

Päätettiin, että ohjausryhmän työskentelyyn kohdistuvan mielenkiinnon takia ohjausryhmän pöytäkirja voidaan julkaista PTHK:n foorumeilla 115.01 ja 115.02, kun puheenjohtaja ja sihteeri ovat yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä. Varsinainen pöytäkirjan hyväksyminen tapahtuu seuraavassa ohja-

23.11.2001

usryhmän kokouksessa. Mahdolliset muutokset kirjataan seuraavaan ohjausryhmän pöytäkirjaan.

Sovittiin, että Setelin edustajan Heikki Santalan varamies ohjausryhmässä on pääluottamusmies Pentti Keinänen.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kohdan 7 otsikko seuraava kokous muutettiin muotoon seuraavat kokoukset. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.

4 Hankesuunnittelu

Käytiin läpi tähän asti tehtyjä toimenpiteitä:

Alueorganisaation muodostaminen

PTHK oli nimennyt toukokuussa 2001 Kyösti Salosen selvittämään alueellisten tietotekniikkakeskusten liittämistä Poliisin tietohallintokeskukseen. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet kustannusten, henkilöstön ja alueilla suoritettavien tehtävien kartoitus ja alustavien palvelusopimusten laadinta. Tällä hetkellä kustannukset, siirtyvän henkilöstön virkarakenne, osaamisalueet ja tehtävät on kartoitettu ja palvelusopimuksia tarkennetaan.

Sijoittuminen Rovaniemelle

PTHK on luonut yhteistyösuhteita mm. Rovaniemen kaupunginjohtajaan ja Lapin yliopistoon. Rovaniemen kaupungin kanssa työn alla on palvelukonaisuus, joka antaisi Rovaniemelle siirtyvälle henkilöstölle perheineen kaikki palvelut yhden luukun periaatteen mukaisesti. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa ollaan rakentamassa täsmäkoulutuspakettia, jotta kyseiset oppilaitokset voisivat tuottaa PTHK:n toiminnan vaatimuksiin soveltuvaa henkilöstöä.

Toimitilojen osalta PTHK:lla on mahdollisuus saada Rovaniemeltä välialkaista toimitilaa nopealla aikataululla. Pysyvien toimitilojen osalta Rovaniemi on käynnistämässä kaavamuutoksen ja arkkitehtikilpailun.

PTHK on suunnittelemassa henkilöstön tutustumiskäyntiä Rovaniemelle tammikuun alkupuolella.

KRP:n toimenpiteet

KRP on tehnyt sisäisen tarvekartoituksen siitä mihin KRP:n toimintoihin tarvitaan vahvennusta. Lisäksi KRP on tuottanut muillekin soveltuvan mallin tarvittavien toimintojen kartoittamiseksi. KRP on myös yhteistyössä PTHK:n kanssa kartoittanut henkilöstöä tukevia toimenpiteitä.

Päätökset

Todettiin, että PTHK:n uudelleen sijoittamis- ja organisointihanke rakentuu usealle eri osaprojektille. Päätettiin vastuuttaa uudelleen sijoittamis- ja or-

23.11.2001

ganisointihankkeen osaprojektien nimeäminen, organisointi ja projektisuunnitelmien teko PTHK:lle. PTHK:n tulee tehdä hankkeen osaprojek-teista projektisuunnitelma seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.

Päätettiin, että projektisuunnitelmiin perustuva rahoitus kohdistetaan kokonaishankkeelle, jotta sitä voidaan siirtää osaprojektien välillä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Poliisin ylijohto päättää hankkeelle osoitettavasta rahoituksesta projektisuunnitelmien perusteella.

Resursoinnin osalta päätettiin valtuuttaa PTHK rekrytoimaan toimintojen uudelleen sijoittamista ja organisointia varten projektipäällikkö ja nykyisen henkilöstön uudelleen sijoittamista ja uuden henkilöstön rekrytointia varten henkilöstökoordinaattori.

5 Yt-neuvottelut

Todettiin, että PTHK:n sijoituspaikkapäätöksen osalta yt-neuvottelut on loppuun saatettu.

PTHK:n viraston perustamista edellyttävät poliisin hallintolain ja -asetuksen muutokset on käsitelty poliisin valtakunnallisessa yhteistoimintaneuvottelukunnassa. Mikäli poliisin hallintolain ja -asetuksen lausuntokierros ei tuota oleellisia muutoksia, muutokset eivät enää edellytä asian käsittelyä yhteistoimintaneuvottelukunnassa.

Alueyksiköiden liittäminen PTHK:een tulee käsitellä läänien yhteistoimintatoimikunnissa. Von Flitner ilmoittaa asiasta lääneille ja antaa ohjeet paikallistason neuvottelujen käymisestä niissä kihlakunnissa, joita asia koskee. ✓

6 Muut asiat

Todettiin, että KRP:n osuus PTHK:n hallintopalvelujen tuottajana 1.3.2002 jälkeen on vielä avoinna. Ohjausryhmässä keskusteltiin siitä, että olisi perusteltua mikäli KRP tuottaisi PTHK:n tarvitsemat hallintopalvelut vuonna 2002. Väitälä ottaa asian esille KRP:ssa.

7 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään 20.12.2001 klo 13.00 ja 9.1.2002 klo 9.00.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Seppo Aunola
Puheenjohtaja

Tuija Saari
sihteeri

23.11.2001

JAKELU

Ohjausryhmän jäsenet
PTHK:n foorumi taulut 115.01 ja 115.02
Poliisiylijohtaja
Poliisiosaston yksiköt
Keskusrikospoliisi



Poliisin tietohallintokeskus	PROJEKTIESITYS	1 (4)
	10.12.2001	

Laatija:	Heikki Riippa	
Projektin nimi	Projektitunnus	
REVONTULI, PTHK:n toimintojen siirto Rovaniemelle		
Projektin asettaja / asukas / rahoittaja		
Poliisin ylläpito		
Projektityyppi		
Muutosprojekti – aluepoliittiset päätökset		
Aloittamisaika	Valmistumisaika	Projektijohtaja
01/2002	12/2005	Heikki Riippa
1. Projektin tausta, vastaus kysymykseen miksi projekti käynnistetään, liittymä strategiaan		
Sisäasiainministeriön päätöksen 16.10.2001 mukaisesti PTHK sijoitetaan viimeistään 1 päivään tammikuuta 2006 mennessä Rovaniemen kaupunkiin. Päätöksen mukaan PTHK:n tehtäviä siirretään Rovaniemen kaupunkiin tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina erikseen tehtävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laaditaan yhteistoiminnassa henkilöstön ja asianomaisten henkilöstöjärjestöjen kanssa maaliskuun loppuun 2002 mennessä. PTHK:ta uudelleen sijoitettaessa vakinaista henkilöstöä ei siirretä pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ulkopuolelle ilman suostumusta ja tämän henkilöstön asema muutoinkin turvataan. Jos virkamies ei suostu siirtymään PTHK:n uudelle sijoituspaikalle, hänet sijoitetaan virassaan pääkaupunkiseudulle poliisiorganisaatioon vastaavaan tehtävään tai suostumuksensa mukaisesti muualle valtionhallintoon. Poliisiylläpito edellyttää että PTHK:n tulee ryhtyä valmistelemaan suunnitelmia ja viimeistellä ne edellä mainitun sisäasiainministeriön päätöksen toteuttamiseksi. Suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon, että poliisin tietojärjestelmien toiminta on turvattava kaikissa olosuhteissa. Poliisin tietohallintokeskus vastaa poliisin tietohallintotehtävien toteuttamisesta poliisin tietohallintostrategian mukaisesti. Myöskin sisäasiainministeriön tietohallintostrategiasa on vastuutettu tehtäviä PTHK:lle. PTHK:n strategisen tavoitteen mukaisesti se tulee olemaan ensisijainen ja haluttu poliisin ja sisäasiainhallinnon tietoteknisten järjestelmien ja palveluiden tuottaja vuonna 2006.		



Poliisin tietohallintokeskus	PROJEKTIESITYS	2 (4)
	10.12.2001	

2. Projektin lopputulostavoitteet / Vaatimukset

- Projektin päättyessä PTHK toimii Rovaniemellä tuottaen tietoteknisiä palveluita, jotka ovat sille strategisissa tavoitteissa asetetut. Toiminnot on siirretty osakokonaisuuksina siten, että poliisin tietojärjestelmien toiminta ei ole missään vaiheessa häiriintynyt tai vaarantunut.

kaikki nykyiset tehtävät ml. konesali on siirretty Rovaniemelle

- PTHK:lla on asianmukaiset toimitilat ja tehtäviinsä rekrytoitu ja koulutettu henkilökunta, jonka määrä on suhteutettu siten, että tulos- ja palvelusopimuksissa määritellyt palvelut ja tehtävät voidaan toteuttaa laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

e jossain tekstinä on mainittu

PTHK:lla toimii pääkaupunkiseudulla alueorganisaatioon kuuluva toimipiste. Muut PTHK:n pääkaupunkiseudulla olevat toimipisteet on lakkautettu.

- PTHK:n hallinto ja johto toimivat Rovaniemeltä käsin.
- PTHK:n se osa henkilöstöstä joka ei siirry Rovaniemelle on sijoitettu pääkaupunkiseudulle poliisiorganisaatioon tai suostumuksensa mukaisesti muualle valtionhallintoon ammattiaitoaan vastaaviin tehtäviin.

*x) HR/HS = muutetaan
HR muotoilee tekstin*



Poliisin tietohallintokeskus	PROJEKTIESITYS	3 (4)
	10.12.2001	

3. Projektin sisältö, välitavoitteet tai vaiheet

PTHK:n toiminnot siirretään toiminnallisina osakokonaisuuksina huomioiden projektisuunnitelmien vaiheistukset ja aikataulut. PTHK:n uudet toiminnot perustetaan mahdollisimman nopeasti.

Projekti jaetaan kahteen osaprojektiin:

1) Toimintojen siirtäminen ja perustaminen Rovaniemelle

- Tehtävään palkataan vastuullinen projektipäällikkö
- Osakokonaisuudet:
 1. Toimintojen siirron suunnittelu, aikataulutus ja budjetointi. Projektisuunnitelma 1.3.2001 mennessä. Projektisuunnitelmassa tulee olla mahdollisimman tarkat vuosittaiset kustannusarviot
 2. Toimitilasuunnittelu yhdessä rakennuttajan (Rovaniemen kaupunki) kanssa. Väliaikaiset toimitilat käyttöön 1.3.2002 aikaan Rovaniemellä. Toimitilasuunnittelussa on otettava huomioon väliaikaisten toimitilojen skaalautuvuus sekä mahdollisten väliaikaisen lisätilan tarve pääkaupunkiseudulla perehdytettäessä uutta henkilöstöä tehtäviinsä. Rovaniemen uuden toimitilan tulee olla käytössä viimeistään vuonna 2004. Toimitilaratkaisun yhteydessä huomioidaan konesalin siirron aiheuttamat toimet sekä tilatarve.
 3. Toimintojen siirron toteutus ja käynnistäminen projektisuunnitelman mukaisesti huomioiden tarvittavat rekrytoinnit, koulutukset sekä pääkaupunkiseudulla olevien henkilöiden sijoittamiset.

2) Henkilöstön sijoittaminen pääkaupunkiseudulla ja uusien rekrytointi ja koulutus Rovaniemellä

- Tehtävään palkataan vastuullinen henkilöstökoordinaattori, joka toimii pääprojektin (REVONTULI) ohjauksessa
- Osakokonaisuudet:
 1. Nykyisen henkilöstön osaamiskartoitus ja selvitys sijoittamisvaihtoehtoista poliisihallinnossa sekä muualla valtionhallinnossa. (Suunnitelma ja toteutus)
 2. Sijoitusten toteuttaminen
 3. Rekrytointitehtävissä avustaminen
 4. Koulutussuunnittelu, koordinointi ja toteutus
 5. Muut projektisuunnitelmassa määritellyt tehtävät



Poliisin tietohallintokeskus	PROJEKTIESITYS	4 (4)
	10.12.2001	

4. Projektin hyödyt

Valtioneuvoston aluepoliittiset tavoitteet toteutettu

5. Kustannusarvio / tarvittavat resurssit

Vuosi 2002:

- Projektipäällikkö ja henkilöstökoordinaattori 101.000 €
- Projektsihteeri 42.000 €
- Muut rekrytoinnit 170.000 €
- Vuokrakustannukset 19.400 €
- Rekrytointikustannukset 33.600 €
- Laite- ym. investoinnit 170.000 €
- Matkakustannukset 100.000 €
- Muut kustannukset (tietoliikenne, koulutus ym.) 165.000 €

Yhteensä 801.000 €


Vuodet 2003 – 2006 SM:n poliisiosaston perussuunnitelman (18.11.2001) mukaisesti

6. Toteuttamisen riskit

- PTHK:n nykyinen henkilökunta poistuu irtisanoutumisten kautta pois sisäasiainhallinnosta. Avainhenkilöt poistuvat ja uuden henkilökunnan perehdyttäminen epäonnistuu. **Toimenpide:** Estetään aktiivisella henkilöstöpolitiikalla sekä hallitulla sijoitussuunnittelulla.
- Rovaniemelle ei saada rekrytoitua riittävän ammattitaitoista henkilökuntaa. **Toimenpide:** Panostetaan aktiivisesti rekrytointisuunnitteluun ja resursoidaan rekrytointitehtävät riittävästi

7. Rajaukset (kuuluu / ei kuulu)

Projektille kuuluu toimintojen perustaminen sekä niiden edellytysten luonti Rovaniemelle. Varsinainen PTHK:n tulos- sekä palvelusopimusten mukaisten palveluiden suorittaminen ei kuulu projektin tehtäviin, vaan niiden johtaminen ja koordinointi suoritetaan normaalina PTHK:n päivittäisjohtamiseen kuuluvina tehtävinä.



**Poliisin tietohallintokeskuksen
viraston perustamisen
projektisuunnitelma
(Vissu)**

PTHK

Versio
Tila
Laatinut
Hyväksynyt

0.01
Valmis
Tuula Saari

17.12.01

JAKELU

EDELLEENJAKELU

Sisällysluettelo

1	PROJEKTIN TAUSTA	3
2	PROJEKTIN LOPPUTULOSTAVOITTEET	3
3	PROJEKTIN SISÄLTÖ.....	3
3.1	TEHTÄVÄT.....	4
3.2	AIKATAULU	7
4	PROJEKTIN RESURSSIT JA OHJAUSSUUNNITELMA.....	7
4.1	PROJEKTIORGANISAATIO	7
4.1.1	Ohjausryhmä.....	7
4.1.2	Projektiryhmä	8
4.1.3	Projektin projektipäällikkö	8
4.2	PROJEKTIN BUDJETTI	8
4.3	RAPORTOINTI- JA TIEDONVÄLITYS	8
4.4	TOTEUTTAMISEN RISKIT.....	8
4.5	RAJAUKSET (laulu/ ei laulu)	9

1 PROJEKTIN TAUSTA

Sisäasiainministeriö teki 9.12.1999 Poliisin tietohallintokeskuksen perustamispäätöksen. Poliisin tietohallintokeskus (PTHK) aloitti toimintansa 1.1.2000. Päätöksen mukaisesti Poliisin tietohallintokeskus toimii enintään kahden vuoden siirtymäajan Keskusrikospoliisin tulosityksikkönä. Siirtymäajan kuluessa ratkaistaan Poliisin tietohallintokeskuksen lopullinen sijainti poliisihallinnon organisaatiossa.

Poliisin ylijohdo on loppuvuoden 2001 aikana ryhtynyt lainsäädännön edellyttämiin muutostoihin Poliisin tietohallintokeskuksen viraston perustamiseksi suoraan poliisin ylijohdon alaisuuteen. Poliisin tietohallintokeskuksen virasto on tarkoitus perustaa 1.3.2002 lukien. Samassa yhteydessä 1.3.2002 lukien Poliisin tietohallintokeskukselle muodostetaan alueorganisaatio liittämällä alueelliset tietotekniikkakeskukset Poliisin tietohallintokeskukseen. Siirtymävaiheen aikana vuosina 2000-2001 Poliisin tietohallintokeskuksen hallinnolliset ohjaussuhteet ovat olleet sekavat. Poliisin tietohallintokeskus on keskusrikospoliisin tulosityksikkö, mutta samalla Poliisin tietohallintokeskus on esimerkiksi ollut suoraan poliisin ylijohdon tulosohtauksessa.

Keskusrikospoliisi on tuottanut siirtymävaiheen aikana Poliisin tietohallintokeskukselle hallintopalveluja samalla kun Poliisin tietohallintokeskus on ryhtynyt luomaan omaa hallintoaan. Edellä mainituista syistä Sisäasiainministeriön päätöksellä 12.11.2001 asetettu Poliisin tietohallintokeskuksen uudelleen sijoittamisen ja organisoinnin ohjausryhmä on antanut Poliisin tietohallintokeskukselle tehtäväksi laatia projektisuunnitelma viraston perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Toimenpiteiden toteuttaminen on Poliisin tietohallintokeskuksen vastuulla.

2 PROJEKTIN LOPPUTULOSTAVOITTEET

Projektin lopputuloksena Poliisin tietohallintokeskus on hallintopalvelujen osalta valmis toimimaan virastona.

Työn lopputuloksena:

- PTHK:n ulkoisesti ja sisäisesti tuotettavat hallintopalvelut on määritelty
- palvelusopimus ulkoisesti tuotettavien palvelujen osalta on tehty
- Virasto PTHK:n sisäiset toimintamallit on määritelty ja pääprosessit on kuvattu (laskujen käsittely, vuosilomat, nimitysprosessi)
- PTHK:n hallinto on uudelleen organisoitu ja resursoitu vastaamaan uutta tilannetta

3 PROJEKTIN SISÄLTÖ

Lähtökohtana on, että hallintotohtävien tulee palvella PTIHK:n perustehtävää parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden lainsäädännön hallinnolle asettamat kehykset.

Lähtökohtana ulkoisesti ja sisäisesti tuotettavien hallintopalvelujen määrittelylle on se, että viraston päätösvaltaa edellyttävät tehtävät hoidetaan PTHK:ssa ja teknisluonteiset tehtävät voidaan tuottaa ulkoisesti.

3.1 Tehtävät

Tehtäväluettelo ja vastuuhenkilöt:

Tehtävä	Vastuuhenkilö
1) Lainsäädännön edellyttämät muutokset	SM/PO/HO Eränkö-Pekkanen
2) Tilivirastoasia	A.Haapää/T.Saari
3) Selvitetään kilpailulainsäädännön perusteella voiko krp tuottaa PTHK:lle hallintopalveluja jatkossa ilman kilpailutusta - siirtymävaiheen tilanne - lopullinen tilanne Rovaniemi	T.Saari/P.Veckman/SM
4) Hallinnon palvelukokonaisuuksien määrittely	T. Saari
5) Kevyt benchmarking SM:n hallinnonalalla ulkoisesti ja sisäisesti tuotettavien hallintopalvelujen osalta (esim. Poliisikoulu ja Hätkeskuslaitos)	T.Saari
6) Ulkoisesti ja sisäisesti tuotettavien hallintopalvelujen määrittely	T.Saari
7) Mahdollinen hallintopalvelujen kilpailutus	P.Veckman/T.Saari
8) Palvelusopimuksen solmiminen	H.Riippa/T.Saari/palvelujen tuottaja

PTIHK:n sisäinen järjestäytyminen:

Henkilöstöhallinto

9) Suunnitelma hallinto henkilökunnan T.Saari

määrästä ja toimenkuvista virastossa	
- tarvittavat lisäresurssit	
- mahdollinen toimenkuvien tarkistus	
- rekrytoinnit	
10) Työterveyshuolto, tykytoiminta ja kuntoutus	T.Saari/H.Riippa
- sopinukset	
- toimintasuunnitelma	
- kuntoutus	
- ohjeistus ja neuvonta	
11) Työsuojelu	T.Saari
12) Neuvotteluasiat	T.Saari
- yt-asiat	
- luottamusmiestoiminta	
- työnantajatehtävät	
13) Pääprosessien kuvaaminen (vuosiloma- ja nimitysprosessi)	T.Saari/K.Laanti
14) Koulutusperiaatteet ja koulutuspalvelut	T.Saari
<u>Yleishallinto</u>	
15) PTHK:n ohjesääntö	T.Saari
16) Asiakirjahallinto	T.Saari
-posti, PTIHK:n postiosoite 1.3.02	
-kirjaaminen	
-arkisto	
17) Tiedotus	
- PTHK virastoksi tiedotus	SM ja PTHK/Kivistö
- sisäinen ja ulkoinen tiedotus	PTHK johtoryhmä/HT -linja
- lakisääteinen tiedotusvelvollisuus (esim. vuosikertomus)	HT-linja
18) Puhelinasiat	II.Luhtala
- alueorganisaatiolle yhtenäiset puhelinnumerot PTIHK:n kanssa 1.3.2002	
-puhelinkeskus	
19) Tilat ja virastopalvelut	
- Säästöpankinranta	T.Saari
- krp:n päämaja	T.Välitalo
- alueorganisaation tilat	K.Salonen
- Rovaniemen tilat	H.Riippa

- kuljetuspalvelut
- siivoussopimus
- vartiointisopimus
- sähkösisopimukset
- tietoaineistojen hävitys ja muu jätehuolto

20) PTHK:n tuotemerkin luominen H.Riippa

Taloushallinto

21) Taloushallinto: ensin tulee määritellä onko PTHK tilivirasto, maksupiste vai jatkaako nyky muodossa.

22) Hankintaohjesääntö P.Veckman

23) Pääprosessien kuvaaminen T.Saari/K.Iaanti
(laskuprosessi)

Muuta

24) Alueorganisaation liittyminen

- Alueorganisaation liittämispäätös SM/PO/Eränkö-Pekkanen
- Eläke-etuudet *po-l* Eränkö-Pekkanen
- Kulkuluvat K.Salonen
- Kopiopalvelut K.Salonen
- Telefaxpalvelut K.Salonen
- posti- ja kuljetuspalvelut K.Salonen
- autonkäyttöoikeudet K.Salonen
- pysäköintimahdollisuudet K.Salonen
poliisilaitoksen tiloissa
- toimistotarvikkeet K.Salonen
- työvälineet, mm. mikrot K.Salonen
- alennukset paikallisruokaloissa K.Salonen

25) Hallinnon tietojärjestelmät T.Saari

- oikeudet käyttää järjestelmiä
 - laajennetut käyttöoikeudet
- henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmiin
- tietosisällön oikeellisuus (esim. lakimuutokset) ja kattavuus
- sekä kytkentöjen yhteensopivuus ostopalveluna

26) Viraston toimintamallien T.Saari/H.Riippa
jalkauttaminen erillisen suunnitelman mukaisesti

3.2 Aikataulu

Poliisin tietohallintokeskuksen viraston perustamisprojektin aikataulusuunnitelma

		Maaliskuu	Toukokuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu
1) Lainsäädännön edellyttämät muutokset	Eräkö-Pekkanen/ von Flittner								
2) Tieturastossa	A. Haanpää/T. Saari								
3) Selvitetään kilpailulainsäädännön perusteella voiko tnp tuottaa PTHK:lle hallintopalveluja jatkossa ilman kilpailutusta	T. Saari/P. Veckman/ SM								
4) Hallinnon palvelukokonaisuuksien määrittely	T. Saari								
5) Kevyt benchmarking SM:n hallinnonalailla ulkoisesti ja sisäisesti tuotettavien hallintopalvelujen osalta	T. Saari								
6) Ulkoisesti ja sisäisesti tuotettavien hallintopalvelujen arvot	T. Saari								
7) Mahdollinen hallintopalvelujen kilpailutus	P. Veckman/T. Saari								
8) Palvelusopimuksen solmittaminen	H. Riippa/T. Saari/ palvelujen tuottaja								
9) Suunnitelma hallintohankintokunnan määrittämisestä ja toimenkuvista virastossa	T. Saari								
10) PTHK:n ohjessääntö	T. Saari								
11) Yhteistyösuhteiden, tykytoiminnan ja kumoutus työsuojelu	T. Saari/H. Riippa								
12) Neuvottelut	T. Saari								
13) Koulutuspalvelut ja koulutuspalvelut	T. Saari								
14) Pääprosessien karsominen	T. Saari/K. Lehti								
15) Hallinnon tietojärjestelmät									
16) Asiakirjahallinto									
17) Tiedotus									
18) Hankintaohjessääntö	P. Veckman								
19) Puhelinasiat	H. Luhtala								
20) Tila	H. Riippa/T. Saari/ K. Salonen								
21) PTHK:n tuotemerkki	T. Väitalo								
22) PTHK:n tuotemerkki	H. Riippa								
23) Alueorganisaation liittäminen	Eräkö- Pekkanen/K. Salonen								
24) Viraston toimintamallien jalkauttaminen	T. Saari								

4 PROJEKTIN RESURSSIT JA OHJAUSUUNNITELMA

4. Projektioorganisaatio

4.1.1 Ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmänä toimii sisäministeriön 12.11.2001 päätöksellä asetettu Poliisin tietohallintokeskuksen uudelleen organisoinnin ja sijoittamisen ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseninä toimivat:

Aunola Seppo, pj
 Von Flittner Edvard
 Haanpää Aatos
 Iivanainen Vuokko
 Riippa Heikki
 Santala Heikki
 Väitalo Tarmo
 Saari Tiina, siht.

Ohjausryhmää mahdollisesti täydennetään ammattijärjestöjen edustajilla.

4.1.2 Projektiryhmä

Projektiryhmänä toimii Poliisin tietohallintokeskuksen Hallinto ja tuki linja:

Kivistö Anna-Maija
Kuisma Eeva
Laanti Kristiina
Salonen Pirkko
Veckman Pertti
Saari Tuija

Projektiryhmää täydennetään tarvittaessa alan asiantuntijoilla.

4.1.3 Projektin projektipäällikkö

Viraston perustamisprojektin projektipäällikkönä toimii hallintopäällikkö Tuija Saari.

4.2 Projektin budjetti

Projektin kustannuksia ovat seuraavat:

Vaihtoehto 1

	Mk	€	3
1) Tarvittava lisähenkilökunnan palkkaus	720 000	122 000	<i>Yhteensä</i>
2) Ulkoisesti tuotettavien hallintopalvelujen maksu	0	0	
3) Puhelinnumeroiden yhtenäistäminen	60 000	10 169	
4) PTHK:n tuotemerkki	150 000	25 400	
5) Tilat	0	0	
6) Tiedotus	405 000	17 796	
-käyntikortit			
-esitteet			
-logolliset kirje- ym. paperit			
-tärkeimpien yhteistyökumppaneiden tiedotustilaisnuudet tarjoiluineen			
Yhteensä	1 035 000	175 365	

Vaihtoehto 1:ssä oletuksena on tehty, että ulkoisesti tuotettavista hallintopalveluista ei tarvitse maksaa eikä krp ryhdy perimään tilojensa käytöstä lisämaksua. Tarvittavan lisähenkilökunnan määrän arviointia vaikeuttaa se, että PTHK virastossa sisäisesti tuotettavia palveluja ja siihen perustuvaa lisähenkilökunnan määrän tarvetta ei ole vielä tehty (katso luku 3.1. kohdat 6 ja 9).

Vaihtoehto 2

	Mk	€
1) Tarvittava lisähenkilökunnan palkkaus	720 000	122 000
2) Ulkoisesti tuotettavien hallintopalvelujen maksut	n. 500 000	84 746
3) Puhelinnumeroiden yhtenäistäminen	60 000	10 169
4) PTHK:n tuotemerkki	150 000	25 400
5) Tilat	960 000	162 711
6) Tiedotus	105 000	17 796
-käyntikortit		
-esitteet		
-logolliset kirje- ym. paperit		
-tärkeimpien yhteistyökumppaneiden tiedotustilaisuuudet tarjoiluineen		
Yhteensä	2 495 000	422 881

Tarvittavan lisähenkilökunnan määrän arviointia vaikeuttaa se, että PTHK virastossa sisäisesti tuotettavia palveluja ja siihen perustuvaa lisähenkilökunnan määrän tarvetta ei ole vielä tehty (katso luku 3.1. kohdat 6 ja 9).

Ulkoisesti tuotettavien hallintopalvelujen kustannusarvio on hyvin alustava, ja se saattaa osoittautua virheelliseksi seuraavista syistä:
 -ulkoisesti tuotettavia hallintopalveluja ei ole vielä määriteltä
 -kilpailutusta ei ole tehty, jotta voitaisiin arvioida markkinoiden hintataso. Arvio perustuu karkkaan oletukseen noin 2-3 henkilön resurssista ulkoistettavien palvelujen tuottajina.
 Vaihtoehto 2:ssa oletuksena on, että krp ryhtyy perimään lisämaksuja Jokiniemen tilojen käytöstä.

4.3 Raportointi- ja tiedonvälitys

Projektista raportoidaan ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja, joka jaetaan ohjausryhmän jäsenten lisäksi poliisin ylijohdolle. Ohjausryhmän pöytäkirjat jaetaan myös koko PTHK:n henkilökunnalle. PTHK:n tiedotteet foorumin kautta ohjausryhmän pöytäkirjat ovat myös läänien ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tietotekniikkayhdyshenkilöiden luettavissa.

Projektin etenemisestä tiedotetaan PTHK:n henkilökuntaa tarvittaessa myös mm. yksikkökokouksissa. Lisäksi PTIHK:n henkilökuntaa pyydetään soveltuvin osin osallistumaan projektiin mm. ohjesäännön laadinnan yhteydessä.

Viraston perustamisen jälkeen projektin lopputuloksia ja toimintamalleja jalkautetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

4.4. Toteuttamisen riskit

Projektin perustamisen aikataulu on varsin tiukka. Toimenpiteet viraston perustamisajankohtaa siirretään esim. kuukaudella eteenpäin tai suoritettavien tehtävien tavoiteaikataulut arvioidaan uudestaan.

4.5 Rajaukset (kuuluu/ei kuulu)

Projektiin kuuluvat viraston perustamista edellyttävät toimenpiteet. Projektiin ei kuulu varsinainen siirtosuunnitelman tekeminen.



17.12.2001

Laatija: Kyösti Salonen

Projektin nimi

Projektitunnus

Alueorganisaation liittäminen PTHK:hon

Projektin asettaja / asiakas / rahoittaja

Poliisiylijohto

Projektityyppi

Muutosprojekti

Aloittamisaika

Valmistumisaika

Projektipäällikkö

01/2002

04/2002

Kyösti Salonen

Projektin tausta, vastaus kysymykseen miksi projekti käynnistetään, liittymä strategiaan

Poliisin tietohallintostrategia 2001-2004 / 25.8.2000

...Poliisin tietohallintouudistusta jatketaan siten, että lääneissä toimivat poliisin tietotekniikkakeskukset siirretään osaksi poliisin tietohallintokeskusta vuoden 2002 alusta lukien. Näin menetellen saavutetaan selkeä ohjaussuhde kenttätasolle saakka, jolloin järjestelmien yhtenäinen kehitys taataan. Poliisin tietohallintokeskus tekee poliisin lääninjohtojen ja valtakunnallisten yksiköiden kanssa palvelusopimukset, jotka takaavat paikallisten tarpeiden huomioonottamisen tuotettavissa palveluissa...

Poliisiosaston komennus ylikonstaapeli Kyösti Saloselle 11.05.2001

PTHK:n alueorganisaation muodostamista määrätään hoitamaan yk. Kyösti Salonen Etelä-Suomen läänin tietotekniikkakeskuksesta 1.6. - 31.12.2001 väliseksi ajaksi. Salonen kartoittaa, valmistelee ja käynnistää siirron aiheuttamat käytännön toimenpiteet, joita ovat mm:

- henkilöstön osaamisalueiden kartoitus
- toimipaikkojen käytännön järjestelyt
- laitteistojärjestelyt
- mallisopimukset poliisin lääninjohtojen kanssa
- alueorganisaation hallinnolliset järjestelyt PTHK:ssa huomioiden PTHK:n sijoittaminen Rovaniemelle 1.1.2006 mennessä

SM-2001-02142/Tu-42**HANKKEEN ASETTAMINEN KOSKIEN POLIISIN TIETOHALLINTO-KESKUKSEN UUELLEEN SJOITTAMISTA JA ORGANISOINTIA**

...Poliisiosasto on kirjeellään SM-2000/01552/Tu-42, 4.9.2000 vahvistanut poliisin tietohallintostrategian vuosille 2001 - 2004. Poliisin tietohallintostrategiassa todetaan muun muassa, että lääneissä toimivat poliisin tietotekniikkakeskukset siirretään osaksi PTHK:ta. Tarkoituksena on, että alueelliset tietotekniikkakeskukset jatkavat toimintaa



10.12.2001

PTHK:n alueyksiköinä. Alueellisten tietotekniikkakeskusten liittäminen tapahtuu viraston perustamisen yhteydessä 1.3.2002 lukien.

Poliisiosaston hallintoyksikkö on käynnistänyt edellä mainittujen säädösten muutosvalmistelun. PTHK:n tehtävänä on valmistella toiminnalliset ja organisatoriset suunnitelmat alueellisten tietotekniikkakeskusten liittämiseksi PTHK:een.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että yksiköiden vuoden 2002 alustavat tarkistettut kehukset eivät sisällä tietohallinnon alueorganisaation muutoksia. Suunnitelmiin tulee sisällyttää taloudellisten vaikutusten laskelmat niin, että niiden pohjalta voidaan tehdä yksiköiden rahoituskehyksiin tarvittavat muutokset ja siirrot...

Projektin lopputulostavoitteet / Vaatimukset

Poliisin tietohallintokeskuksen alueyksiköt toimivat tehokkaasti PTHK:n johdon ohjauksessa ja niiden toiminnan rahoitus on turvattu. Yksiköiden työntekijät ovat tyytyväisiä tapahtuneeseen muutokseen ja motivoituneita tukemaan poliisitoimintaa. Toiminta eri alueyksiköiden välillä on tiivistä

Projektin sisältö, välitavoitteet tai vaiheet

- tarkastellaan ylikonstaapeli Kyösti Salosen tekemät selvitykset ja tehdään tarvittavat johtopäätökset
- Poliisiosaston hallintoyksikkö tekee säännösmuutokset ja perustaa Poliisin tietohallintokeskus -nimisen viraston
- tehdään palvelusopimukset PTHK:n ja läänien välillä
- tiedotetaan jatkuvasti projektin editymisestä epävarmuuden vähentämiseksi
- tarkastellaan siirtoon liittyvät erityiset henkilöstökysymykset (poliisivirat)
- varmistetaan alueyksiköiden toiminnan rahoitus

Arvioitu hyöty (pitkän tähtäimen tavoitteet)

Poliisin tietohallinnon ohjaus tapahtuu yhdestä pisteestä ja yhtenäistää tietohallinnon toimintoja. Toiminnot tehostuvat ja yksinkertaistuvat sekä henkilöstön osaaminen paranee. Järjestelmien käytettävyys poliisitoiminnassa yksinkertaistuu ja järjestelmien päivitettävyys yhdenmukaistuu ja nopeutuu.

Kustannusarvio / tarvittavat resurssit

Noin 3,5 M€ (21 MMk)

Projektiesityksen liitteenä Excel-taulukko **PthkAlueKustannus.xls**, josta selviää alueyksiköiden kustannukset. Kustannukset eivät sisällä mahdollisesti yksiköille hankittavien ajoneuvojen hankinta- ja ylläpitokustannuksia.



10.12.2001

Toteuttamisen riskit

- säännösmuutosten viivästyminen
- rahoituksen epäonnistuminen
- henkilöstön siirtohalukkuuden vähentyminen

Rajaukset (kuuluu / ei kuulu)

- huomioidaan YT-menettelyt, vaikka virkojen siirrot eivät vaatisi menettelyä säännös-
muutoksen johdosta
- käsitellään erityisesti poliisivirkojen asema muutoksen yhteydessä – eläkeikä ja muut
poliisietuudet
- tiedottamisen tärkeyden huomioiminen – henkilöstön osallistuminen

PTHK:n alueorganisaation kustannuskartoitus 2002

KustannusyhTEEveTo	Etelä	Itä	Lappi	Länsi	Oulu
Kiinteistö	190 906	263 585	113 875	508 974	68 084
Hankinnat	169 000	215 100	168 000	267 000	39 500
Puhelinkulu	97 000	102 300	25 500	159 970	29 454
Toimistoku	23 300	28 200	8 100	49 600	8 900
Terveysten	23 304	33 014	7 768	46 608	21 362
Palkkakulu	3 036 192	3 738 695	886 383	5 962 335	2 194 470
Autokulut	30 000	61 600	10 000		
Koulutus	180 000	255 000	60 000	360 000	165 000
Virkistys	18 000	25 500	6 000	36 000	16 500
Edustus	12 000	17 000	4 000	24 000	11 000
Matkakulut	167 500	209 000	120 000	266 200	155 200
Muut kulut			1 250	45 000	
Yhteensä	3 947 202	4 948 994	1 410 876	7 725 687	2 709 470

20 742 229



20.12.2001

SM-2001-02142/Tu-42

Poliisin lääninjohtot
Keskusrikospoliisi

POLIISIN TIETOHALLINTOKESKUKSEN UUELLEEN SIJOITTAMISEEN JA ORGANISOINTIIN LIITTYVÄ YHTEISTOIMINTAMENETTELY

Sisäasiainministeriö on päätöksellään 16.10.2001, SM-2001-1917/Tv-42 päättänyt, että Poliisin tietohallintokeskus sijoitetaan mahdollisimman nopealla aikataululla, kuitenkin viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2002 mennessä Rovaniemen kaupunkiin.

Keskuksen tehtäviä siirretään Rovaniemen kaupunkiin tarkoituksenmukaisina toiminnallisina kokonaisuuksina erikseen tehtävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laaditaan yhteistoiminnassa henkilöstön ja asianomaisten henkilöstöjärjestöjen kanssa maaliskuun loppuun 2002 mennessä.

Keskusta uudelleen sijoitettaessa vakinaista henkilöstöä ei siirretä pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ulkopuolelle ilman suostumusta ja tämän henkilöstön asema muutenkin turvataan. Jos virkamies ei suostu siirtymään keskuksen uudelle sijoituspaikalle, hänet sijoitetaan virassaan pääkaupunkiseudulla poliisiorganisaatioon ammattitaitoaan vastaavaan tehtävään tai suostumuksensa mukaisesti muualle valtionhallintoon.

Poliisin tietohallintokeskus on perustettu ministeriön päätöksellä 9.12.1999 (SM-1999-01346/Tu-42). Päätöksessä todetaan, että tietohallintokeskus toimii keskusrikospoliisin kanssa sovitun mukaisesti 1.1.2000 lukien enintään kahden vuoden siirtymäajan keskusrikospoliisin tulosityksikkönä.


Edellä todetun perustamispäätöksen mukaisesti valmistellaan ministeriössä poliisin hallintolain muutosta, jolla Poliisin tietohallintokeskuksesta perustetaan erillinen virasto. Viraston tehtävänä on tuottaa poliisin tarvitsemat tietotekniset palvelut sekä vastata sille säädetyistä tai määrätyistä poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä koskevista tehtävistä.

Uudella hallintolailla on tarkoitus siirtää keskusrikospoliisissa sijaitsevan Poliisin tietohallintokeskuksen sekä lääneissä poliisin lääninjohton alaisuudessa toimivien tietotekniikkakeskusten henkilöstö lain voimaantulon perusteella tähän uuteen virastoon ilman, että viran siirtämiseen tarvittaisiin virkamiehen suostumusta. Tarkoituksena kuitenkin on, että läänien tietotekniikkakeskukset jatkaisivat toimintaansa uuden viraston alueellisina yksikköinä nykyisillä paikkakunnilla.

Ennen edellä mainittujen organisaatiomuutosten toteuttamista tulee poliisin lääninjohtojen ja keskusrikospoliisin käsitellä suunnitteilla ja valmisteilla olevat muutokset yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä alaisen henkilöstönsä osalta. Yhteistoiminta toteutetaan läänissä ja keskusrikospoliisissa keskitetysti edellä mainittujen suunnitelmien ja niitä koskevien lainvalmisteluasiakirjojen pohjalta. Yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä suunnitteilla olevien muutosten perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Yhteistoiminnan tarkoituksena on lähinnä tiedottaa suunniteltavina ja valmisteltavina olevista asioista, siten kuin yhteistoimintasopimus edellyttää (Poliisin yt-sopimus 20 § ja KRP:n yt-sopimus 17 §).


Tämän lisäksi niissä kihlakunnan poliisilaitoksissa, jossa on tämän organisaatiouudistuksen piiriin kuuluvaa henkilöstöä, on käytävä paikallistason yhteistoimintamenettelyn mukainen keskustelu päällikön ja asianomaisen virkamiehen kanssa valmisteilla olevien muutosten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehtoista. Yt-menettely on paikallistasolla lähinnä informatiivista.

Edellä todetut yhteistoimintavelvoitteet tulee hoitaa ennen tammikuun 2002 loppua ja niiden toteuttamisesta tulee informoida poliisin ylijohtoa.



Hallintojohtaja

Arto Nieminen



Ylitarkastaja

Edvard von Flitner

TIEDOKSI

Poliisin tietohallintokeskuksen uudelleen sijoittamisen ja organisoimnin ohjausryhmä